



Unione Industriali  
della Provincia di Savona



ENTE SCUOLA EDILE  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

**ANCE SAVONA**  
Associazione Nazionale Costruttori Edili

## Presentazione del Corso di formazione di **Project Management**

Durata 32 ore (6 incontri da 4 ore e una giornata di formazione esterna)

La figura dell'**architetto/ingegnere Project Manager**, è determinante sugli aspetti della progettazione multidisciplinare e integrata, e sui metodi che consentono di operare e mantenere il controllo della progettazione durante tutte le sue fasi, e in particolare durante quella esecutiva.

### **Destinatari dell'azione formativa:**

- Imprenditori edili (imprese iscritte Cassa Edile della Provincia di Savona)
- Architetti (iscritti Ordine Architetti Provincia di Savona)

### **Motivazioni:**

L'approccio multidisciplinare e la complessità del processo di progettazione e di costruzione richiedono l'approfondimento delle tematiche di gestione controllata del processo integrato di progettazione e di esecuzione al fine di ottenere una maggiore razionalizzazione dei tempi, dei costi e, soprattutto, del risultato atteso.

### **Risultati:**

formazione di un operatore specialista nella gestione dei processi complessi

### **Obiettivi:**

Il programma formativo fornirà percorsi logici e strumenti per:

- conoscere la complessità delle organizzazioni e dei percorsi del progetto
- disporre di metodologie di pianificazione e controllo del progetto
- disporre di metodologie per la motivazione, la gestione e il controllo delle risorse umane
- saper interpretare i dati economici del progetto
- saper mettere a confronto requisiti e prestazioni.

In particolare verranno studiati casi ed esempi pratici relativi all'applicazione degli strumenti operativi necessari per la gestione dei progetti:

- attività di project-management, strumenti di programmazione dei tempi, dei costi e della produzione; redazione di un computo metrico estimativo; redazione di un cronoprogramma;
- elementi di un budget di commessa; controlli in corso d'opera dei tempi, dei costi e della produzione; elementi di controllo della qualità e della sicurezza;
- chiusura del progetto