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La lezione si caratterizza per un approccio multidisciplinare alla materia volta ad assicurare 

un’adeguata conoscenza delle molteplici problematiche di ordine tecnico, il tutto al fine di 

ottenere un compiuto equilibrio tra la conoscenza teorica del quadro normativo e le indispensabili 

indicazioni di carattere tecnico-operativo. L’obiettivo è quello di fornire un quadro completo della 

disciplina sia a coloro che abbiano maturato un´esperienza consolidata nel settore sia a coloro per 

la prima volta affrontano questi argomenti. Nel complesso fornirà competenze specialistiche 

avanzate nella gestione dei processi delle Opere Pubbliche: “Formazione e Informazione Avanzata 

sulle Buone Pratiche” con particolare riferimento ai sei livelli del progetto: dalla programmazione 

alla cantierizzazione dell’opera pubblica, al progetto ex post, alla condotta dei lavori, contabilità 

di cantiere, stima dei lavori da parte dell’impresa in sede di gara di appalto, processi produttivi e 

contabilità industriale su commessa con determinazione dei costi per processo. Argomenti di 

particolare interesse per i direttori dei lavori e direttori tecnici di cantiere saranno quelli legati: al 

concetto di incertezza: produzione di cantiere e crescente complessità del prodotto; turbolenza 

dell’ambiente impresa: scostamenti rispetto alle lavorazioni di routine e vulnerabilità dei processi; 

controlli sulla progettazione, controlli sulla realizzazione, controlli sui processi; controllo di gestione 

nelle imprese che operano su grandi commesse o progetti; il cantiere: da project management a 

project control. 

 


